REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADONACELNIK

KLASA: 400-08/2020-02/02
URBROJ: 238-31-13-2020-2
Velika Gorica, 04. svibnja 2020.

Na temelju ¢lanka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18., 110/18.
i 32/20.), ¢lanka 33. stavak 15. Zakona o odr¥ivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13.,
73/17. i 14/1.9), te &lanka 18. Poslovnika o radu Gradonacelnika Grada Velike Gorice (Sluzbeni glasnik
Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.), Gradonadelnik Grada Velike Gorice dana 04. svibnja 2020. godine
podnosi Gradskom vijeéu Grada Velike Gorice

IZVJESCE O IZVRSENJU PROGRAMA

gradenja komunalne infrastrukture na podrudju
Grada Velike Gorice u 2019, godini

L
Utvrduje se da je u tijeku 2019. godine izvrien Program gradenja komunalne infrastrukture iz
Clanka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019. godini, u Gradu Velika Gorica, kako slijedi:

(1) Za gradenje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne prometne povrsine na ko-
jima nije dopusten promet motornih vozila, Jjavna parkiraliSta, javne zelene povrine, gradevine i

uredaji javne namjene, javnu rasvjetu i groblja i krematoriji na grobljima u 2019. godini.

1. Nerazvrstane ceste:

red., vrsta planirana

. komunalna infrastruktura .. izvrSeno
broj poslova vrijednost
Vukomericka ulica (od Ulice A. K. Miogié¢a do G, N,
L Ulice kneza Ljudevita Posavskog) K2 3:361.300,00 | 3.374.262,32
7 lIlJlllt;cea) A. K. Miosiéa (od Kolarove do Kurilovedke PD 81.250,00 81.250,00
3 Ul¥ca A. K. Miosiéa (od Kurilovedke ulice do PD 43.750,00 43.750,/00
Ulice S. F. Jape)
4. | Prometnica S2 unutar PZ Vukovinsko polje ?\ID,K% 2.300.591,20 | 2.300.895,13
5. | Izrada geodetskih elaborata za upis cesta GE 243.562,50 243.562,50
Pristupna prometnica od D30 za odlagaliste otpada | G, N,
6. Mraclinska Dubrava K2 3.197.082,50 | 3.085.706,25
7. | Nova cesta od Ulice HBZ uz gradski stadion PD 50.000,00 0,00
8. Prcijekt rekor_lstrukcge raskrizja A. K. Miogiéa — PD 25.312,50 50.625,00
Postanska ulica
9. | Rekonstrukceija Ulice Stjepana Tomaseviéa PD 77.625,00 77.962,50
10. | Odranska ulica PD 8.950,00 8.937,50

11. | Ulica Augusta Senoe dio uz istoénu obilaznicu PD 30.000,00 0,00




12. | ProduZetak Drniske ulice u Gradiéima PD 54.750,00 52.875,00

13. | ProduZetak Baranjske do Gradi¢ke u Gradiéima PD 79.875,00 77.375,00

14. | Jankoviéeva ulica u Midevecu PD 73.125,00 78.750,00

15. | Rekonstrukeija ceste u ééitar_jevu PD 81.250,00 68.750,00

16. | Ulica Senoin put I PD 74.462,50 74.462,50

17. | Savska ulica u Mievcu PD 2.500,00 0,00

18. | Izrada prometnih elaborata PD 120.562,50 108.062,50

19. Elabqrqt odvodnje ceste ispred Dobrog doma u PD 2.375,00 2.375,00
Kosnici

20. [ Spojna ulica Krajnéeviéeva - Drnitka PD 0,00 23.250,00

21, Ulica Petra Zrinskog (od Plepeli¢eve do Ulice F. PD 0,00 26.250,00
K. Frankopana)

2. Spoj?a cesj[a izmedu .ISranjéeViéeve ulice i PE 3.875,00 24.750,00
Drni8ke ulice u Gradi¢ima
Izgradnja mosta u oteretnom kanalu Sava-Odra, na | G, N,

23, LC 31163, izmedu naselja Ku&e — Rakitovec K2 5:200.000,00 | 4.509.989,11

24 Iz'g'radnj? ?amjenskog mosta u Ulici Matkoviéi u G, N, 445.920,00 482.133,16
Siljakovini K2

25 l::l_abOfat 0 ocjeni stanja drvenog mosta u Poljani E 0,00 66.250,00
Cickoj

26. Prometpi elallborat poneé?mja sigurnosti na B 0,00 12.500,00
mostovima i nadvoZnjacima

27, Nac}gor sanacija opasnog mjesta u Ulici N 0,00 6.187,50
Perinovec

28. Trosak.lz.davanja akta za zatvaranje DC30 u T 0,00 375,00
Vukovini

29. | Tro8kovi vodnog doprinosa VD 881,30 881,30

Ukupno: | 15.559.000,00 | 14.882.167,27

Vukomeri¢ka ulica (od Ulice A.K.Mio$i¢a do Ulice kneza L
te su stvoreni uvjeti za nesmetan

objektima.

Za Ulicu A K. Miogi¢a od Kolarove do Kurilove&ke ulice izraden
vinska dozvola,

temeljem idejnog projekta.

Unutar PZ Vukovinsko polje zap
odvodnju oborinskih voda, kanali

Zini 350 m.

Nastavljeno je sredivanje vlasnistva na nerazvrstanim cestama na
osam katastarskih opéina u duZini od 24 km izraden snimak izved

su provedeni u zemlji¥nim knjigama.

Zapoteta je izgradnja

judevita Posavskog) izgradena je u cijelosti,
pristup buduéem distributivnom centru Hrvatskih posta, te poslovnim

Je glavni projekta i zatraZena je grade-
a za dionicu od Kurilove&ke ulice do Ulice S. F. Jape zatraZena je lokacijske dozvola

ocela je izgradnja sabirne prometnice S2. Izgradena Jje kanalizacija za
zacija za odvodnju otpadnih voda, te vodoopskrbni cjevovod sve u du-

podru¢ju Grada Velike Gorice te je u
enog stanja i geodetski elaborati koji

pristupne prometnice od D30 za odlagaliste otpada Mraclinska Dubrava, ¢ime ¢e

biti rijeSen dugogodisnjeg problema prolaska kamiona sa sme¢em kroz naselje Mraclin, ali i gospodarskih
subjekata u neposrednoj blizini.

Ugovorena je izrada idejnog projekta u svrhu ishodenja lokacijske dozvole za Novu cestu od Ulice HBZ
uz gradski stadion. Financijskog trogka nije bilo.

Projektna dokumentacija za izgradnju i rekonstrukeiju prometnica izradena je za rekonstrukciju raskriZja
A. K. MioSi¢a — Postanska, glavni projekt rekonstrukeije Ulice Stjepana Tomasevica, za Odransku ulicu
(od Vukovarske do Ulice V., Miklausi¢a) u Donjoj Lomnici, te Ulicu Petra Zrinskog (od Plepeliéeve ul.
do Ulice F.K. Frankopana) izraden je glavni projekt i podnesen je zahtjev za ishodenje gradevinske doz-
vole. Proveden je postupak javne nabave za Ulicu Augusta Senoe, dio uz istoSnu obilaznicu. Za




produZetak DrniSke ulice i produZetak Baranjske u Gradi¢ima i Ulicu $enoin put I zatraZene lokacijske
dozvola sukladno idejnim projektima.

Za Jankovievu ulicu u Mi¢eveu izraden je glavni projekt, te je podnesen zahtjev za izdavanje gradevinske
dozvole. Glavni i izvedbeni projekt izraden je za rekonstrukeiju dijela ceste i izgradnju pjesake staze u
Stitarjevu. Izraden Je elaborat odvodnje ceste ispred Dobrog doma u Kosnici obzirom na nastale problem
kod jagih oborina.

Za spojnu cesta izmedu Kranjéeviéeve ulice i Drniske ulice u Gradiéima izraden Jje parcelacijski elaborat
i pokrenut postupak rje$avanje imovinsko-pravnih odnosa.

Temeljem mnogobrojnih zahtjeva mjesnih odbora i gradskih Cetvrti izradeni su prometni elaborati za smi-
rivanje prometa u naselju Velika Buna, Novo Cige, Jagodno, Poljana Cidka, Pleso, Petrovina, Lazina
Cigka, Kosnica, Velika Mlaka i na raskriZju Kolarova-Magdaleniéeva, elaborat izmjene i dopune u radu
semaforiziranog pjesackog prijelaza kod OS N. Hribara, te analiza optimalne lokacije novog para auto-
busnih stajalista u zoni naselja Petina-Selnica.

Zapocela je izgradnja mosta u oteretnom kanalu Sava-Odra, na LC 31163, izmedu naselja Kude — Raki-
tovec, te Ce na taj nadin biti rijeSen problem prometovanja koji je nastao nakon zatvaranja starog drvenog
mosta, posebno javnog prijevoza autobusom. Sa Hrvatskim vodama sklopljen je ugovor o sufinanciranju
izgradnje u omjeru 50:50. Prijavom na javni poziv Zagrebatke Zupanije osigurano je dodatnih 800.000
kuna za sufinanciranje izgradnje. Realizacija projekta nesto je manja od odekivanog jer se zbog obilnih
ki$a koje su podigle nivo vode u oteretnom kanalu onemoguéilo izvodenje radova.

Radovi na izgradnji zamjenskog mosta u Ulici Matkoviéi u éiljakovini zavrSeni su.

Nakon provedenih istraznih radnji konstru keije mosta izraden je elaborat o ocjeni stanja drvenog mosta u
Poljani Citkoj prema kojem postojeci most ne zadovoljava ni za pjesaski most zbog dotrajalosti nosive
konstrukcije mosta. S obzirom na prilozene dokaze i zakljugke ispitivanja opravdano je zatvaranje mosta
za sav promet.

Sukladno elaboratima o stanju mostnih konstrukeija, izradena je projektna dokumentacija povecanja si-
gurnosti prometa u zoni mosta u Gornjoj Lomnici, Donjoj Lomnici i Gradi¢ima te u zoni nadvoznjaka
Velika Mlaka-istok i nadvoznjaka Velika Mlaka-zapad. Projektom predvidena privremena prometna sig-
nalizacija biti ée na snazi dok se ne izvrsi konadna sanacija navedenih mostova/nadvoznjaka.

U svrhu radova na osiguranju potencijalno opasnog mjesta, dugi o$tar zavoj u Ulici Per§inovec u Marku-
Seveu Turopoljskom osiguran je struni gradevinski nadzor.

2. Javne prometne povrSine na kojima nije dopusten promet motornih vozila

Za javne prometne povr$ine na kojima nije dopusten promet motornih vozila nisu planirana ulaganja.

3. Javna parkirali$ta

;ed: komunalna infrastruktura vrsta po- | p l?.mrana izvrSeno
roj slova vrijednost
1. | Okretiste i parkiraliste u OS E. Kumicica PD, G,N | 722.500,00 | 722.291,49
2. | Parkiralidte u Ulici J. Pucekoviéa PD 6.500,00 6.250,00
Ukupno: | 729.000,00 | 728.541,49

U IL fazi uredenja prilaza OS E. Kumigiéa izgradeno je okretiste i parkiraliste kojim se umanjio problem
manipulacije $kolskog autobusa, Jer postojece rjeSenje nije zadovoljavalo sigurno odvijanje prometa,

Za parkirali§te u Ulici Josipa Pucekoviéa zavrien Je glavni projekt i podnesen je zahtjev za gradevinsku
dozvolu,




4. Javne zelene povrgine

red. k Ina infrastrukt vrsta planirana izvrSeno
broj omunaina nfrastruidtura poslova | vrijednost
1. | Djeg&je igraliste kod crkve NBDM u Velikoj Gorici PD 25.000,00 | 24.750,00
2. Dj@éje igraliste u Parku monsignora Ladislava 0 244.000,00 | 219.785,56
Loine u Lukavcu

. : . G 235.000,00 | 219.297,33
3. | Park monsignora Ladislava Loine u Lukavey D 30.000.00 29.687.50
4. | Elaborat i krajobrazni projekt Setaliste Franje Luci¢a PD 25.000,00 | 24.625,00
5. | Prikljugenje fontane na javni vodovod u Parku T 0,00 2.234.91
Ukupno: 559.000,00 | 520.380,30

Za djetje igraliste kod crkve NBDM u Velik
gradnji i opremanju dje¢jeg igralista u Parku

dova.

Povijesna studija i projekt obnove i kr

strane Agronomskog fakulteta.

oj Gorici izraden je glavni projekt. Radovi na uredenju, iz-
msgr. Ladislava Loine izvr$eni su 90 % od ugovorenih ra-

ajobraznog uredenja Parka i $etalista Franje Lu€ic¢a izradena je od

U Parku dr. Franje Tudmana postavljen je urbani zdenac s pitkom vodom u blizini 08§ E.Kumi&ié iz

programa odrZavanja javno zelenih povriina. Trogak

gram javno zelenih povr§ina.

5. Gradevine i uredaji javne namgjene

prikljuenja na sustav javnog vodovoda tereti pro-

red. . vrsta planirana izvr§eno
broj komunalna infrastruktura poslova | vrijednost
1. | Projekt sigurnosti u zoni autobusnih stajalista PD 50.000,00 | 49.437,50
2. | Prometna signalizacija za oznalavanje divljagi O 230.000,00 | 229.675,00
3. | Sanacija opasnog mjesta u Per&inovcu na 71 04600 O 245.000,00 | 243.731,25
4. | Urbana nadstresnica za brzu liniju, 3 modula PD 6.000,00 5.562,50
5. | Uredenje autobusnih stajali$ta u Ribnici G, N 214.000,00 | 213.522,06
6. | Autobusne nadstre$nice na ruralnom podrucju 0 118.000,00 | 117.200,00
7. | Sustav video nadzora javnih prometnih povrsina PD 84.000,00 |  83.750,00
Ukupno: 947.000,00 | 942.878,31

Radi povecanja sigurnosti prometa u zoni autobusnih staj
autobusnih stajalista u Crnkoveu i Jagodnom, ¢ijom bi
kako za korisnike javnog prijevoza tako i za sve ostale su

Zahtjevima lovagkih drudtava na nasem
oznatavanje koridora prijelaza divl ljadip
dokumentaciji »Revizija elaborata lokac

rudju Grada Velike Gorice®.

U svrhu sanacije potencijalno opasnog mj
dugi o3tar zavoj na nizbrdici u Ulici PerSinovec u
zatitna odbojna ograda duZine 240 m, prometni z
lienje habajuéeg sloja kolnidke konstrukeije kojim
Radi jednoobraznosti projekta izraden

za potrebe korisnika javnog prijevoza.

DovrSena je izgradnja

za korisnike javnog prijevoza tako i za sve ostale sudionike u prometu.

alista izraden je izvedbeni projekt uredenja
se realizacijom na terenu znaéajno pridonijelo
dionike u prometu.

podrudju, izvriena je postava dodatne prometne signalizacije za
reko cesta na podrudju Grada Velike Gorice sukladno projektnoj
ija koridora prijelaza divljagi preko nerazvrstanih cesta na pod-

esta izvr§eni su radovi na osiguranju opasnog mjesta, u naravi
Markuseveu Turopoljskom. U tu syrhu postavljena je
nakovi, vibracijske razdjelne crte i izvreno Jje hrapav-
Je poveéano trenja izmedu kolnika i vozila.

Je tipski projekt novog modernijeg izgleda autobusne nadstrenice

para autobusnih stajaliSta s pristupnim pjeatkim stazama u naselju Ribnica, na

glavnoj prometnici koja povezuje Veliku Goricu i Posavinu, &ime Je znatajno povecana sigurnost kako




Sest autobusnih stajaliSta opremljeno je novim autobusnim nadstre$nicama i to stajalista Jjavnog prijevoza
u naselju Busevec (2 lokacije), Velika Buna (2 lokacije), Kozja¢a i Ribnica.

Izradena je projektna dokumentacija video nadzora javnih povréina Grada Velike Gorice pod nazivom
~Izvedbeni projekt sustava tehnitke zastite, prosudba ugroZenosti i si gurnosni elaborat“. Svrha uvodenja
sustava tehnicke zastite putem video nadzora je zastita Zivota, zdravlja ljudi i imovine na javnim mjestima
s ciljem smanjenja izloZenosti ljudi i imovine riziku od razbojstava, krada, provala, nasilja, remeéenja
Jjavnog reda i mira te poveéanja stanja sigurnosti prometa, rje$avanje problema prometa u mirovanju i
dijela komunalnih poslova. Uvodenje video analititkog sustava predvideno je na kritiénim i frekventnim

mjestima u Gradu Velikoj Gorici.

6. Javna rasvjeta

red. . vrsta planirana | izvreno
broj komunalna infrastruktura poslova | vrijednost
1. | Lekneno, ulica prema autobusnoj stanici G,N 261.582,00 | 261.550,00
2. | Rekonstrukcija Ulice Stjepana Tomasevi¢a PD 21.250,00 | 21.250,00
3. IlJlli)ca A. K. Miosi¢a (od Kolarove ul. do Kurilovegke PD 18.200,00 18.125,00
4 Ulica A. K. Miogiéa (od Kurilovegke ul, do Ulice S. PD 7.500,00 7.500,00
F.Jape)
5. | Parkiraliste u Ulici J osipa Pucekoviéa PD 19.500,00 19.500,00
6. ;Z\I/ir;a rasvjeta i DTK prometnica S2, PZ Vukovinsko PD 4.950,00 4.937,50
7, Ulica Rudolfa Fizira i Avenija Ivana Pavla II GE 18.750,00 18.750,00
8. Par.k, izmedu zgrada Ulica Matice Hrvatske i Magda- PD, GE 30.000,00 | 30.000,00
leniéeve
9. | Parkiraliste i okreti$te OS E Kumi&i¢a G 85.900,00 | 85.850,38
10. | Elektrokabel JR u Parku dr. Franje Tudmana G 16.100,00 0,00
11. | Tehni¢ki pregled reflektorske rasvjete T 1.225,00 1.225,16
12. | vodni doprinos VD 1.043,00 1.042,76
Ukupno: | 486.000,00 | 469.730,80

U naselju Lekneno izgradena javna ras

Posavskoj ulici.

vjeta od kuénog broja 1. u Bondijevoj ulici do autobusne stanice u

U sklopu projektne dokumentacije za rekonstrukeije izradeni su projekti javne rasvjete Ulice Stjepana
TomaSeviéa, Ulicu A. K. Mio$iéa od Kolarove do Kurilove¢ke ulice i od Kurilovetke do Ulice S. F. Jape,
prometnicu S2 u PZ Vukovinsko polje, te parkiralistu u ulici Josipa Pucekovica.

Za ulicu R. Fizira i Avenij
rasvjete. Izradena je projek
dispozicije omedene Magd

Rekonstrukcija javne rasvijete
parkiralista za potrebe

7. Groblja i krematoriji na grobljima

a Ivana Pavla II napravljen je geodetski elaborat radi izrade projekta javne
tna dokumentacija i geodetski elaborat za buduéu Jjavnu rasvjetu parkovne
aleni¢evom ulicom, Ulicom Matice hrvatske i Slavka Kolara.

prilaza OS E. Kumigiéa — 1I faza izvedena je u sklopu izrade okretiita i
Skole u cijelosti uogi pocetka nove skolske godine.

re.d: komunalna infrastruktura vrsta plfl.nirana izyrient
broj poslova | vrijednost
1. | Groblje Ku$anec, oproStajna gradevina II. faza ;Dk?f 3.730.800,00 | 3.087.994,36




2. | Groblje Dubranec, oprostajna gradevina GI&II}I * | 1.167.700,00 | 733.394,39
3. | Groblje Siljakovina, izgradnja mrtvadnice PD,G 67.500,00 67.500,00
Ukupno: | 4.966.000,00 | 3.888.888.75

Nastavljena je izgradnja II. faze oprostajne gradevine groblja KuSanec, kojom su obuhvaéeni radovi; ure-
denje male oprostajne dvorane, jedne odarnice, prostorije za sveéenika, muske garderobe i vanjskog sa-
nitarnog &vora. Izvedeni su veliki dijelovi fasade koji ée se zavrsiti po postavi velikih aluminijskih stijena
kao i zavrino uredenje navedenih prostora postavom podnih povrsina. Izvedena su potrebna prikljugenja
na vodu, NN mrezu i DTK, sa izvedbom sabirne jame. Povrsine ispred oprostajne gradevine, oplodenje
plato i izgradnja dijela pristupne prometnice i nogostupa oko same oprostajne dvorane izvriena u 60 %
gotovosti.

Na izgradnji mrtvagnice u Dubrancu izvedeni su radovi na CiS¢enju i pripremi terena, zemljani
radovi, AB radovi temelja, vertikalnih i horizontalnih serklaZa, stupova i nadvoja, stropnih ploéa, zidarski
radovi, nosivi i pregradni zidovi od opeke i kroviste objekta. Izvedeni su instalaterski radovi temeljnog
razvoda vodovoda, kanalizacije i elektroinstalacija. Realizacija je bila ne$to manja od prvotno planiranog,
a zbog kasnijeg pocetka radova.

Za izgradnju mrtva¢nice sa manipulativnim povriina na groblju Siljakovina predan je zahtjev za
izdavanje gradevinske dozvole temeljem izradenog glavnog projekta.

REKAPITULACIJA:
Planirano Izvr§eno
1. Nerazvrstane ceste 15.559.000,00 14.882.167,27
2. Javne prometne povrsine na kojima nije dopusten promet 0.00 0.00
motornih vozila ’ i
3. Javna parkiralista 729.000,00 728.541,49
4. Javne zelene povriine 559.000,00 520.380,30
5. Gradevine i uredaji javne namjene 947.000,00 942.878,31
6. Javna rasvjeta 486.000,00 469.730,80
7. Groblja 4.966.000,00 3.888.888,75
SVEUKUPNO (1): 23.246.000,00 21.432.586,92

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za gradenje komunalne infrastrukture; nerazvrstane ceste,
Javne prometne povrsine na kojima nije dopusten promet motornih vozila, javna parkiralista, javne zelene
povrsine, gradevine i uredaje javne namjene, javnu rasvjetu, groblja i krematoriji na grobljima u 2019.
godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

1. Komunalni doprinos 18.074.815,74
2. Boravi$na pristojba 68.058,49
3. Kapitalne pomoéi iz drugih proraduna 350.000,00
4. Kredit 1.759.095,73
SVEUKUPNO: 21.432.586,92
(2). Za gradenje gradevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini
1. Odlaganje komunalnog otpada:
oo :
Red. sp e A Planirana \
broj Objekt ili uredaj Vrsta poslova vrijednost IzvrSeno
Odlagaliste neopasnog otpada Mraclinska
1. Dubrava G, N, PD 1.381.375,00 | 1.012.648,85
Postrojenje za obradu biootpada i
2; sortirmica ofpada G, N, PD 700.000,00 | 640.375,00




3 Recikle_).ino dvoriste i pogon za obradu G.N, PD 450.000,00 22.500,00
gradevinskog otpada

4. | Reciklazno dvoriste Velika Gorica G,N, PD 200.000,00 52.099,96

5. Odl\./oz 1 ?filaganje gradevinskog otpada U 0,00 0,00
koji sadrZi azbest

6. Nabava opreme i vozila za postupanje 0 2.450.000,00 | 2.298.640.50
s otpadom

Sveukupno: | 5.181.375,00 | 4.026.264,31

Tijekom 2019. godine nastavljena je gradnja Odlagalista neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, gdje je
projektirana i izgradena Hidro stanica za podizanje tlaka u h idrantskoj mreZi odlagali$ta, kako bi se mogla
dobiti potvrda na glavni projekt rekonstrukcije odlagaliSta od strane protupoZarne inspekcije. Ovo je bilo
potrebno stoga $to u dovodnom vodoopskrbnom cjevovodu nije dovoljno visok pritisak vode propisan
propisima o zadtiti od pozara, pa je protupozarna inspekcija traZila da se izvrSe potrebne prilagodbe hid-
rantskog sustava. Ova stanica i hidrantska mreza odr¥avat ée potreban pritisak u hidrantskom sustavu i za
ostale objekte &ija se gradnja planira u sklopu ReciklaZnog centra Mraclinska Dubrava. Na odlagali$tu je
takoder izvr$ena sanacija i rekonstrukcija eko-kuéice koja sluZi kao centar za posjetitelje u svrhu eduka-
cije, a rekonstruiran je i sustav centralnog grijanja u servisnom objektu RD Mraclinska Dubrava, kao i
elektriéna rasvjeta na ulazno-izlaznoj zoni odlagalista koja je bila dotrajala i neodgovarajuéa jer je insta-
lirana jo$ 2003. godine. U dva navrata, na zahtjev Ministarstva zastite okoli$a i energetike te Fonda za
za8titu okolida i energetsku u¢inkovitost, izvrieno Jje geodetsko mjerenje i projektantski izradun preostalog
prostora za odlaganje komunalnog otpada na odlagalistu.

Za postrojenje za obradu biootpada, koje se sastoji od kompostane i bioplinskog postrojenja, tijekom
2019. godine izradena je studijska i tehnitka dokumentacija. Za izgradnju kompostane za obradu bioot-
pada izraden je glavni projekt i izvr§ena kontrola glavnog projekta te je krajem godine dobivena grade-
vinska dozvola, Za izgradnju bioplinskog postrojenja za obradu biootpada izradena je studija izvodljivosti
s idejnim rjeSenjem i elaborat tehni¢ko-tehnoloskog rjesenja potreban za ishodenje uvjeta za izradu glav-
nog projekta. Izradena je takoder i studija izvodljivosti za izgradnju sortirnice komunalnog otpada Grada
Velike Gorice u sklopu Reciklaznog centra Mraclinska Dubrava,

Za potrebe izgradnje reciklaznog dvorista gradevnog otpada izradena je dopuna glavnog projekta prilazne
prometnice, koja je ujedno interna prometnica bud u¢eg ReciklaZnog centra Mraclinska Dubrava.

Za gradnju Reciklaznog dvorista Velika Gorica, za $to je krajem 2018. godine ishodena gradevinska do-
zvola, plaen je vodni doprinos te je financirana priprema troskovnika i dokumentacije za provedbu javne
nabave radova, buduéi da je iz uku pnog troSkovnika trebalo izdvojiti samo radove potrebne za izgradnju
. faze objekta, odnosno reciklaZnog dvorita, bez centra ponovne uporabe i pretovarne stanice za otpad,
s obzirom na raspoloZiva financijska sredstva.

Odvoz i odlaganje gradevnog otpada koji sadr#i azbest nije jo3 zapoteo u 2019. godini, buduéi da zbog
nedostatka pritiska u hidrantskoj mrezi nije bilo moguce dobiti potvrdu glavnog projekta rekonstrukcije
odlagalista od inspekcije zastite od pozara, pa nije bilo moguée pustiti u pogon novoizgradenu kazetu za
odlaganje otpada koji sadr#i azbest na od lagalistu.

Tijekom 2019. godine gradsko komunalno drustvo VG Cistoca nabavilo je dva nova specijalna komu-
nalna vozila za odvoz komunalnog otpada, uz sufinanciranje putem kapitalne pomoéi Grada. Vozila su
opremljena elektroni¢kim uredajima za registraciju praZnjenja posuda za otpad, za §to je nabavljena i
odgovarajuéa programska podrska. VG Cistoéa Je takoder putem kapitalne pomoéi Grada Velike Gorice
izvrSila kapitalnu nabavu opreme, odnosno posuda za odvojeno sakupljanje otpada koje su se dijelile
gradanima, prvenstveno kompostera za kompostiranje biootpada u domaéinstvu, buduéi da ta oprema ne
Ce biti nabavljena uz pomo¢ Fonda za zastitu okoli%a i energetsku uéinkovitost, koji je od toga odustao
zbog nedostatka financijskih sredstava. U sklopu projekta financiranog iz EU fondova, putem Fonda,
nabavljeno je u 2019. godini i isporudeno Gradu 160 novih metalnih spremnika za odvojeno sakupljanje
otpadne staklene ambalaze, pri Semu je Grad sudjelovao u trodkovima u visini 15 % ukupnog iznosa
nabave, dok je 85 % iznosa pokriveno sredstvima EU fondova iz projekta koji se sufinancira u sklopu
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine.




Iskaz financijskih sredstava potrebnih za gradenja gradevina za gospodarenje komunalnim otpa-
dom u 2019. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti

1. Naknada za izgradnju gradevine i nabavu opreme za gospodarenje otpadom 3.554.911,88
2. Pomo¢i - Fond za zastitu okoli¥a i energetsku udinkovitost 471.352,43
SVEUKUPNO: 4.026.264,31

Legenda:

G gradnja 0) oprema

N nadzor E elaborat

KII koordinator 2 NRG prikljuenje na NN mrezu

PD projektna dokumentacija VD vodni doprinos

PE parcelacijski elaborat T troSak /naknade

GE geodetski elaborat

SVEUKUPNO GRAPENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2019. GODINI

(1) Gradenje komunalne infrastrukture;
nerazvrstane ceste, javne prometne
povrSine na kojima nije dopusten promet
motornih vozila, javna parkirali§ta, javne
zelene povrSine, gradevine i uredaje javne
namjene, javnu rasvjetu i groblja i

krematoriji na grobljima u 2019. godini 21.432.586,92 kn
(2) Gradenje gradevina za gospodarenje
komunalnim otpadom u 2019. godini 4.026.264,31 kn
| SVEUKUPNO 25.458.851,23 kn |
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